

2022-01-18 Projektmanagement IS

1. Projektziel „Instandsetzungsprojekte in BNO der AOK PLUS sind fristgerecht und kostenmäßig im Rahmen der Haushaltsplanung durch Projektsteuerung der Laurat GmbH gemäß §31 HOAI 1977 bis zum 31.12.2022 umzusetzen.“

2. Meilensteine:

Nutzerbedarfsplanung	31.01.2022
Vergabe Planer	31.01.2022
Kostenschätzung	15.02.2022
Kostenberechnung	28.02.2022
(Baugenehmigung)	
Ausführungsplanung	15.03.2022
Ausschreibung	31.03.2022
Kostenanschlag	29.04.2022
Vergabe	16.05.2022
Ausführungsbeginn	31.05.2022
Abnahme	29.07.2022
Kostenfeststellung	31.08.2022

3. Jour Fix - Termine Geschäftsführung / Projektsteuerung (GIE, LAW, WAC, RÖ)

- ☐ ab 22.02.2022
- ☐ ab 05.04.2022
- ☐ ab 03.05.2022
- ☐ ab 01.09.2022

mit Darstellung des jeweiligen Status durch den/die Projektsteuerer/in zur Aufnahme in den Projekttracker und Information AOK PLUS Interner Service und Beirat.

Januar 2022

Christian Heimbach
Geschäftsführer