

2023-02-14 Projektmanagement IS

1. Projektziel „Instandsetzungsprojekte in BNO der AOK PLUS sind fristgerecht und kostenmäßig im Rahmen der Haushaltsplanung durch Projektsteuerung der Laurat GmbH gemäß §31 HOAI 1977 bis zum 31.12.2023 umzusetzen.“

2. Meilensteine:

Nutzerbedarfsplanung	
Vergabe Planer	
Kostenschätzung	21.03.2023
Kostenberechnung	
(Baugenehmigung)	
Ausführungsplanung	18.04.2023
Ausschreibung	
Kostenanschlag	
Vergabe	20.06.2023
Ausführungsbeginn	
Abnahme	05.09.2023
Kostenfeststellung	

3. Jour Fix - Termine Geschäftsführung / Projektsteuerung (LAW, WAC, RÖ)

- ☐ ab 21.03.2023
- ☐ ab 18.04.2023
- ☐ ab 20.06.2023
- ☐ ab 05.09.2023

mit Darstellung des jeweiligen Status durch den/die Projektsteuerer/in zur Aufnahme in den Projekttracker und Information AOK PLUS Interner Service und Beirat.

Februar 2023

Christian Heimbach
Geschäftsführer