

Massenermittlung / Ausführungstermine		
Objekt	Termin	lfd.Nr.
Ausführungsstart Gesamtauftrag		
064 Sömmerda, August- Bebel-Str. 3	21.10.2009	1
077 Greiz Bruno-Bergner-Str.16	23./24.10.09	2
020 Apolda Schillerstr. 27	28.10.2009	3
040 Rudolstadt Vorwerksgasse 4/4a	30.10.2009	4
094 Sondershausen Güntherstr. 33	04.11.2009	5
056 Pößneck Neustädter Str. 95	06./07.11.09	6
601 Artern, Markt 1	11.11.2009	7
029 Gera Dr.- F.-Wolf-Str. 16	13./14.11.09	8
068 Weimar G.-Hauptmann-Str. 6	18.11.2009	9
070 Eisenach, Georgenstr. 4	20./21.11.09	10
073 Bad Langensalza Gothaer St.r 6	25.11.2009	11
072 Arnstadt Krappgartenstr. 20	27./28.11.09	12
081 Ilmenau Schwanitzstr. 15	02.12.2009	13
071 Bad Salzungen Pleißstr. 8	04./05.12.09	14
066 Waltershausen Puschkinstr. 1	09.12.2009	15
085 Meiningen Sachsenstr. 16	11./12.12.09	16
088 Ohrdruf Bahnhofstr. 7a	16.12.2009	17
102 Nordhausen Dr.-Külz-Str. 3	18./19.12.09	18
032 Heiligenstadt Ägidienstr. 1	18./19.12.09	18
007 Schmalkalden, Stillergasse/Hofstadt	23.12.2009	19